

DODATOK č. 1
K
ZMLUVE O DIELO

1.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Obec Hnilčik
Názov organizácie	Hnilčik č. 38, 053 32 Hnilčik
Sídlo organizácie	Ľubomír Kačír, starosta obce
Štatutárny orgán	
IČO	00329134
DIČ	2020717666
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko a. s.
IBAN	SK62 5600 0000 0075 3913 8005
Tel	053 4494103
e-mail	sekretariat@obechnilcik.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Objednávateľ	BITUNOVA spol.s . r. o.
Názov organizácie	Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Sídlo organizácie	Ing. Miroslav Šufliarský, Ing. Mária Melichová – konatelia
Štatutárny orgán	Ing. Štefa Truban - prokurista
IČO	30228247
DIČ	2020475193
IČ DPH	SK2020475193
Bankové spojenie	Tatra banka a. s.
IBAN	SK08 1100 0000 0026 2004 0491
Tel	045 5243300
e-mail	zvolen@bitunova.eu

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 9. 7. 2020 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare).

2.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo „*Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnilčíku v miestnej časti Cechy* “ (ďalej len dielo). Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“)

3.
PREDMET DODATKU

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa Dodatkom dopĺňa tak, že bod 6 – Lehota a čas plnenia zmluvy, odsek 6.1 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie nasledovne: nový bod 5.5, ktorý znie:

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote 365 od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli na protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska najneskôr 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Termín začatia stavebných prác nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska.

4.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z toho 2 obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, že nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

4.3. Tento Dodatok je uzavretý podpisom obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť jeho zverejnením podľa § 47a Občianskeho zákonníka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Hnilčíku, dňa 23. 7. 2021

Vo Zvolene, dňa 23. 7. 2021

„signed“ v.r.

.....

Ľubomír Kačír
Starosta obce

„signed“ v. r.

.....

Ing. Miroslav Šufliarský
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol.s.r.o.

„signed“ v. r.

.....

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol.s.r.o